



## Časový harmonogram

### Výzva MAS č. 7/2023 – PR PRV MAS Sdružení SPLAV

(Časový harmonogram je pouze orientační, může dojít ke zrychlení či zpoždění administrace žádostí)

Akce	termín	Časové nastavení
Seminář pro žadatele		28.2.2023 a 2.3.2023 v kanceláři Sdružení SPLAV v RK vždy od 9 hodin
Vyhlášení výzvy	Min. 30 kalendářních dnů před ukončením příjmu ŽOD	28.2.2023
Příjem žádostí na MAS (přes PF)	Min. 14 kalendářních dnů	13.3.-31.3.2023
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti	20 pracovních dní (možno prodloužit)	Od 3.4. 2023 průběžně do min. 3.5.2023
Oprava nedostatků žadatelem I+II	2x 5 pracovních dní	Průběžně do června 2023
Informování žadatelů o výsledku kontrol	Do 3 pracovních dnů	Průběžně do června 2023
Zasedání výběrové komise I	pravděpodobný termín	v týdnu 12.6.-16.6.2023
Zasedání programového výboru – schválení výběru projektů	pravděpodobný termín	v týdnu 19.6.-23.6.2023
Zasedání VK II + PV II	pravděpodobný termín	(v případě odvolání) bude upřesněno
Informování o výsledku podaného přezkumu (administrativní kontrola + přijatelnost)		(v případě odvolání) bude upřesněno
Informování žadatelů o výběru/nevýběru žádostí	1 pracovní den	Do konce června 2023
Žádosti o přezkum průběžně	21 kalendářních dnů	Průběžně, červenec 2023
Informace o výsledku podaného přezkumu (bodové hodnocení a výběr projektů)		Do 25.8.2023
Verifikace ŽOD na MAS a její předání žadateli	Min. 3 pracovní dny před termínem registrace na RO SZIF	Do 25.8.2023
Odeslání ŽOD žadatelem na RO SZIF před Portál Farmáře	Termín registrace na RO SZIF	<b>31.8.2023</b>
Doložení CM/VŘ a aktualizované ŽOD	Termín předložení na RO SZIF	<b>9.11.2023</b>
Předpokládaný termín podpisu Dohod o poskytnutí dotace		<b>Prosinec 2023</b>

