



Časový harmonogram

Výzva č. 3 SP SZP MAS Sdružení SPLAV

(Časový harmonogram je pouze orientační, může dojít ke zrychlení či zpoždění administrace žádostí)

Akce	termín	Časové nastavení
Seminář pro žadatele	5.3.2026	5.3.2026 od 9,00 hodin v kanceláři Sdružení SPLAV v Rychnově n.K.
Vyhlášení výzvy	Min. 30 kalendářních dnů před ukončením příjmu ŽOD	2.3.2026
Příjem žádostí na MAS (přes PF)	Min. 14 kalendářních dnů	9.3. – 2.4.2026
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti, opravy nedostatků žadatelem 1+2	20 pracovních dní (možno prodloužit)	duben – květen 2026
Informování žadatelů o výsledku kontrol	Do 3 pracovních dnů od ukončení kontrol všech projektů	květen 2026
Zasedání výběrové komise	pravděpodobný termín	květen 2026
Zasedání programového výboru – schválení výběru projektů	pravděpodobný termín	květen – červen 2026
Informování žadatelů o výběru/nevýběru žádostí	1 pracovní den	květen – červen 2026
Verifikace ŽOD na MAS a její předání žadateli	Min. 3 pracovní dny před termínem registrace na RO SZIF	26.6. 2026
Odeslání ŽOD žadatelem na RO SZIF před Portál Farmáře	Termín registrace na RO SZIF	30.6.2026
Doložení CM/VŘ a aktualizované ŽOD	Termín předložení na RO SZIF	7.9.2026
Předpokládaný termín podpisu Dohod o poskytnutí dotace		listopad 2026

Vzhledem ke krátkým termínům na administraci celé výzvy žádáme žadatele o maximální součinnost.



Financováno
Evropskou unií

STRATEGICKÝ PLÁN SZP

